

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 37 讲-17.1 工程计量

【课前学习建议】

本讲的知识为新变点，内容较多但难度不大。具体的学习内容如下：

- ①掌握工程计量一般规定；
- ②掌握分部分项工程、工程变更、计日工、返工工程计量规则。

第 17 章 工程计量与支付

【考点概览】

- 工程计量（必会）
- 合同价款调整——工程量清单缺陷（重要）
- 合同价款调整——物价变化（重要）
- 工程变更价款的确定（重要）
- 工程索赔（必会）
- 索赔费用的组成与计算（必会）
- 预付款及期中支付（必会）
- 质量保证金（必会）

【考点】工程计量（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

1. 工程计量一般规定

- (1) 合同工程需要工程计量的，应以承包人按合同要求**已完成**且**应予计量**的工程进行计量。
- (2) 发承包双方应在合同**约定的时间节点**或工程形象**目标节点**或工程**进度节点**进行工程计量。
- (3) 合同**约定执行物价变化**价格调整的分部分项工程项目清单，应按约定的**调价周期**相对应的已完成工程进行**分段计量**。

(4) 承包人实施的下列工程及工作**不予计量**：

- ①承包人为完成永久工程所实施的**临时工程**，合同约定应予计量的临时工程除外。
- ②承包人原因造成**超出合同约定**工程范围的工程。
- ③承包人所完成、但**不符合合同图纸**及合同规范要求的工程。
- ④承包人**拆除及迁离不符合合同图纸**及合同规范要求的工程或工作。
- ⑤承包人责任造成的其他**返工**。

(5) 承包人应以**书面形式**提交相关工程的计量成果给发包人核对，发包人收到承包人的计量成果后应在约定时间内将核对结果以书面形式通知承包人。发包人未在约定时间内提供核对结果的，可**视为**承包人提交的计量成果**已获得发包人认可**，除合同另有约定外，承包人提交的该计量成果**可作****为工程价款的计算依据**，但不应作为相关工程已合格交付的依据。

(6) 承包人收到发包人核对结果后应在约定的时间内以**书面形式确认**或以书面形式提交复核结果存在偏差的意见和详细计算资料给发包人。承包人提交复核结果意见的，发包人收到后应在约定时间内以书面形式确认或将复查结果以书面形式通知承包人，发包人**未在约定时间**内提供复查结果的，可视为承包人提交的复核结果意见已**获得发包人认可**。如承包人未在约定时间内**对发包人核对的结果予以书面确认**或提交复核意见的，可视为发包人核对的计量成果**已获得承包人认可**，除合同另有规定外，发包人提交的核对计量成果可作为工程价款的计算依据。

2. 分部分项工程计量

(1) 单价合同的分部分项工程项目清单工程量应按以下规定计算：

①分部分项工程项目清单的**单价计价项目**应依据发包人提供的工程**实际使用施工图纸**及颁发和确认的**变更指令**，按照合同约定的国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则进行重新计量；工程变更按规定计算工程量，并按相应规定调整合同价格；

招标工程量清单的分部分项工程项目清单出现缺陷引起的工程量增减应按规定作相应调整，但清单项目中以项计价的清单项目不作调整。

②以综合单价形式计价，在分部分项工程项目清单中所列属于措施项目的模板工程及合同约定应予计量的其他措施项目，可按上款分部分项工程项目清单规定执行。

(2) 总价合同的分部分项工程项目清单工程量应按以下规定计算：



①除招标工程量清单中说明为**暂定数量单价计价**的分部分项工程项目清单和工程变更**外**，分部分项工程项目清单**不应重新计量**，分部分项工程项目清单存在工程量**清单缺陷**的，合同价格**不应调整**。

②合同约定的分部分项工程项目清单工程量为**暂定数量**的单价计价清单项目，应按**单价合同**的规定计量。

3. 工程变更计量

(1) 工程变更引起工程量增减的，应按合同约定的工程量计算规则及适用的国家及行业工程量计算标准的规定计算**承包人完成变更工程应予计量的工程量**。

(2) 采用**单价合同**的工程，按变更指令及发承包双方确认的**实际施工图纸**重新计量分部分项工程项目清单的所有清单项目及其工程量，并与**合同图纸**工程量清单项目及其工程量**相比较**，计量清单差异的增减变更项目及其变更工程量。

(3) 采用**总价合同**的工程，按变更指令和发包人颁发或确认的实际施工图纸与合同图纸相比较，**差异部分**的分部分项工程项目清单即为工程变更项目，应按合同约定的工程量计算规则及适用的国家及行业工程量计算标准的清单项目分类和工程量计算规则计算**变更项目及其变更工程量**。

(4) 由于工程变更引致的**措施项目**变化，应按发包人批准的承包人专为工程变更拟定的**实施方案或实际发生内容**，计算其**因工程变更需要增加投入**的施工管理人员、增加搭设的临时设施及其他增加的施工措施工程（工作）量；工程变更引致合同**工期变化**的，应依据**发包人批准**的工期延长或缩短的时间计算调整，作为计算变更工程价格的依据。

4. 计日工计量

(1) 如承包人认为有关项目或工作**不适宜**按分部分项工程、措施项目和工程变更计量的规定进行计量计价的，承包人应在合同约定时间内**向发包人提出**，发包人应在约定时间内批复。如承包人未在约定时间内提出，应**视为**承包人**放弃**按计日工方式进行计量的需求；若发包人未在约定时间内批复的，应视为同意承包人按照计日工方式进行计量。

(2) 以下工程项目或零星工作可采用**计日工计量计价**：

①**不能依据**施工图纸、工程变更及合同约定计量规则进行计量的增加工程或替代工程。

②**按发包人要求增加**的短工期、零星、有限工程范围、工程数量少的工程项目。

③**极端变化**的工作条件导致的**非正常操作**。

④进行**紧急工程**引致其他工程损坏的修复。

⑤按**发包人要求**打开**已隐蔽的工程**，但相关工程**通过检测证明符合合同要求**的。

⑥**修复其他**承包人完成工作后周边**受影响**工程的费用。

⑦因**发包人暂缓（停）工程**引致工程延期而**必须更换的材料设备**的费用。

⑧**合同外**发包人**特殊要求**的清扫和清场工作。

⑨**合同外**发包人**要求的测试**运行。

⑩**非承包人原因**导致的修复和恢复被损坏的**微小工程**（**大规模的损坏恢复应按工程变更规定计量计价**）。

5. 返工工程计量

(1) **工程变更或发包人责任事件**引致承包人已完成的部分或全部工程的返工，或引致承包人已采购及已加工的材料报损或报废的，承包人应在合同约定时间内以**书面形式**向发包人提出**返工确认要求**，并提供相关的证明资料。承包人未在约定时间内提出相关的返工确认要求的，应视为相关工程变更指令或发包人责任事件未造成工程返工或已采购及已加工材料的报损或报废，返工工程量不应计量，相关的费用不应补偿。

(2) 发包人应按约定时间参与承包人完成的返工工程的确认，如发包人未按约定参与返工工程确认且未提出异议的，承包人可与监理人共同完成相关的确认，其确认结果应视为已获得发包人认可。

(3) 发承包双方应在完成确认后签署相关的返工确认单。

(4) 发生返工工程的项目应按合同约定明确发承包双方责任，**返工引致的相关费用由责任方承担**。属于**工程变更或发包人责任**原因的，返工确认单内的返工工程项目及其工程量、报损或报废的已采购及已加工材料及其数量，为相关**返工工程的计量工程量**；属于**承包人责任**原因的，返工工程相关工程量**不应计量**。

(5) 所有返工工程应是发包人批准的工程变更或发包人责任事件等引致的返工，如返工工程引致合同工期**实质性延长或缩短**的，可计算**措施项目费用**。



【例题·单选】下列承包人完成的返工工程中，监理人应予计量的是（ ）。【2025】

- A. 发包人批准的工程变更或发包人责任事件导致的返工
- B. 措施项目选择不当出现质量问题导致的返工
- C. 承包人自行进行的工程变更导致的返工
- D. 承包人责任事件导致的返工

【答案】A

【解析】工程变更或发包人责任事件引致承包人已完成的部分或全部工程的返工，或引致承包人已采购及已加工的材料报损或报废的，承包人应在合同约定时间内以书面形式向发包人提出返工确认要求，并提供相关的证明资料。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

